
令和元年８月15日

紀美野町地域住宅整備計画
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 紀美野町

『町営住宅の建て替え及び長寿命化修繕を行い、建物の長寿命化を図るとともに、入居者の居住性及び安全性を図る。』
『町営住宅の既存建物の耐震化を実施して安全を確保する。』

・長寿命化実施戸数の割合
・公営住宅の整備率（新規及び建替による耐震化）の割合

（H25当初） （H27末） （H29末）
① 既存公営住宅の長寿命化事業実施の割合

（長寿命化計画に基づく長寿命化実施戸数）／（計画期間内の長寿命化計画に位置付けた戸数） 0 ％ 100 ％
② 計画期間で整備する公営住宅の整備戸数（新規及び建替による耐震化）の割合

（公営住宅整備戸数）／（公営住宅整備予定戸数） 0 ％ 100 ％
③

④

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

平成31年度

社会資本総合整備計画の事後評価として紀美野町で実施

紀美野町ホームページにおいて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

A-1 住宅 一般 紀美野町 直接 紀美野町 － 住宅 紀美野町 471

A-2 住宅 一般 紀美野町 直接 紀美野町 － 住宅 紀美野町 69

小計（基幹事業） 540

Ａ　　　事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H25 H26 H27 H28 H29

小計（　　事業）

合計 540

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

92百万円
効果促進事業費の割合

14.56%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

　　　社会資本総合整備計画（紀美野町地域住宅整備計画）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

番号 事業者
省略

要素となる事業名

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事業者
省略
工種

要素となる事業名番号

事業内容

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

632百万円 Ａ 540百万円 Ｂ 0百万円

公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

Ｃ

地域住宅計画に基づく事業

地域住宅計画に基づく事業

港湾・地区名 全体事業費
（百万円）

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）



番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

C-1 住宅 一般 紀美野町 直接 紀美野町 地域住宅計画に関連する事業 紀美野町 92

合計 92

番号 備考

C-1 一体的に公営住宅等整備事業を実施することで居住の確保を図る。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

町営住宅の長寿命化修繕を行い、入居者の居住性及び安全性の向上が図れた。
Ⅰ定量的指標に関連する 町営住宅福井第３団地の新規整備により、定住を確保する住宅環境の充実が図れた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100 ％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 100 ％

最終目標値 100 ％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 28.57 ％

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

・町営住宅の新規整備及び長寿命化修繕により、定住の促進に効果的な住宅対策が進められた。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・今後も引き続き紀美野町公営住宅等長寿命化計画に基づく町営住宅の建て替え及び長寿命化修繕を行い、安全で快適に居住できる住宅環境を実現していく。

指標①（既存公
営住宅の長寿命
化事業実施の割
合）

指標②（計画期
間で整備する公
営住宅の整備戸
数の割合）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

公営住宅等用地取得造成事業

福井地区に公営住宅１団地８戸、神原地区に公営住宅１団地20戸の建設を行う予定であったが、本計画期
間で整備できたのは、福井地区の１団地８戸のみであった。
神原地区の建替住宅整備事業については、建替用地の選定及び地元調整に時間を要したため、本計画期間
内での整備を終えることができなかったが、次期計画の早い段階で規模を縮小して整備完了予定である。

一体的に実施することにより期待される効果



（参考様式３）　　（参考図面）紀美野町地域住宅整備計画

紀美野町地域住宅整備計画

平成25年度　～　平成29年度　（５年間） 紀美野町交付対象

計画の名称

計画の期間

A-2 公営住宅等ストック総合改善事業

町営住宅松瀬団地

A-2 公営住宅等ストック総合改善事業

町営住宅下佐々第３・４・５・６・７・８団地

A-2 公営住宅等ストック総合改善事業

町営住宅福井第２団地

A-1 公営住宅等整備事業

町営住宅福井第３団地

C-1 公営住宅等用地取得造成事業

町営住宅福井第３団地

A-2 公営住宅等ストック総合改善事業

町営住宅野中団地

A-1 公営住宅等整備事業

町営住宅神原団地

C-1 公営住宅等用地取得造成事業

町営住宅神原団地


