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１．はじめに  

  

本町では、これまで人口の増加や町民ニーズに対応するため、1950 年代から多くのインフ

ラ施設を整備してきました。しかし、インフラ施設の老朽化が進んでおり、今後一斉に大規模

修繕や更新等が必要な時期を迎えますが、厳しい財政状況の中で、すべての施設を更新するこ

とは困難な状況となっています。 

本町では、この問題を次世代に先送りして大きな負担を残さず、今後も町民ニーズに適切に

対応して、安定した行政サービスを提供しながら、町民生活の向上を図るため、公共施設マネ

ジメントに取り組んでおり、『紀美野町公共施設等総合管理計画』を平成 28 年に策定し、令和

３年に改定しました。 

本町では、平成 24 年に「紀美野町橋梁長寿命化修繕計画」を策定しており、『紀美野町公共

施設等総合管理計画』を上位計画とする個別施設計画に位置付けています。 

 

図 1-1 本計画の位置づけ 

 

図 1-2 年代別整備橋梁数の推移（278 橋） 
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国土強靭化計画 

まちづくりマスタープラン 等 

インフラ長寿命化基本計画 

紀美野町公共施設等総合管理計画 

【改訂版】 

（平成 28 年 8 月策定） 

（令和 3 年 3 月改定） 

紀美野町長期総合計画 

紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略

◇建物公共施設 

「紀美野町公共施設個別施設計画」 

◇インフラ系施設 

「紀美野町橋梁個別施設計画 

（橋梁長寿命化修繕計画）」【本計画】   等 
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２．橋梁個別施設計画策定の背景と目的  

 

＜背景＞ 

・本町が管理する道路橋は、現在 278 橋あります。このうち、建設後 50 年を経過する高齢化

橋梁は、現時点においては 168 橋（60％）ですが、20 年後の 2045 年には 252 橋となり、

全体の 90％に増加します。 

・今後、高齢化した橋梁の急速な増加に伴い、劣化損傷による第三者被害の危険、大規模補修や

架け替えによる膨大な費用、損傷や工事に伴う通行規制による社会的損失等が急増すると予想

されます。 

・そのため、限られた財源の中で、橋梁の利用者である町民の皆様に確かな「安全・安心」を提

供しながら、橋梁を「健全に、より長く」使い続けることが喫緊の課題となっています。 

  

図 2-1 高齢化管理橋梁の推移 

 

＜目的＞ 

・本町では、この背景を踏まえて平成 25 年からは、橋長 15.0ｍ以上の主要橋梁について、従

来の事後保全型から「損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う」予防保全型へ維持管理方針

を転換しました。 

・本計画は、前回計画から 5 年が経過したことにより、2 回目の定期点検結果に基づき前回計画

を見直すものであり、橋梁の長寿命化ならびにライフサイクルコスト（以下、LCC）の縮減を

さらに推進し、道路網の安全性・信頼性を確保することを目的としています。 
 

※1.ＬＣＣ（Life Cycle Cost：

ライフサイクルコスト）とは、対

象構造物の竣工～修繕～解体す

るまでの全期間に要する費用の

ことを示します。 

 

 

 

図 2-2 事後保全型劣化予測と予防保全型劣化予測のイメージ 
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３．橋梁個別施設計画の対象橋梁と計画期間  

 

本町が管理する橋梁は、現時点（2026 年 3 月）では 278 橋です。 

管理橋梁の内訳は下表の通りです。 

 

 1 級町道 2 級町道 その他 合計 

全管理橋梁数 22 61 195 278

うち計画の対象橋梁数 22 61 195 278

うちこれまでの計画策定橋梁数 22 63 200 285

うち令和 7 年度計画策定橋梁数 22 61 195 278

 

本町の管理橋梁の内訳は、橋の長さが15.0m 以上の橋梁は68 橋（最大橋長はL=185.0m）

で全体の約 25％、その他の 15.0ｍ未満の橋梁が残り 75％を占めており、小規模橋梁が主体

となっています。 

 

図 3 橋の長さ別分布 

 

 

【計画期間】 

当該橋梁個別施設計画の計画期間は、橋梁定期点検を 5 年周期で実施することから、点検結

果の蓄積を考慮して 10 年間（令和 8 年度～令和 17 年度）を設定します。 
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＜対象橋梁一覧表＞ 

 

 

橋梁名
架設
年次

橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁
種別

道路
種別

路下
条件

橋梁名
架設
年次

橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁
種別

道路
種別

路下
条件

1 新宮橋 1991 70.0 8.2 PC橋 １級 貴志川 81 神田１号橋 1978 6 4.6 RC橋 その他 谷川

2 三尾川大橋 1977 54.0 6.0 鋼橋 １級 貴志川 82 赤地橋 1957 3.7 2.4 RC橋 その他 谷川

3 冷の谷橋 1960 6.5 5.8 RC橋 １級 大谷川 83 前瀬橋 1956 40.2 1.7 吊橋 その他 貴志川

4 大将橋 1966 5.0 5.8 RC橋 １級 大谷川 84 だるま橋 1957 7.0 1.5 RC橋 その他 谷川

5 隧道橋 1961 8.3 5.5 PC橋 １級 津川谷川 85 富家橋 1960 4.6 18.3 RC橋 その他 谷川

6 不動橋 1989 5.8 10.1 RC橋 １級 谷川 86 クロウ谷橋 1976 3.0 4.8 RC橋 その他 中山谷川

7 西谷橋 1981 7.5 5.0 RC橋 １級 谷川 87 高城橋 1946 12.1 4.8 PC橋 その他 高城谷川

8 滝本橋 1979 39.0 6.0 鋼橋 １級 真国川 88 五反田橋 1955 60.9 5.9 鋼ﾄ その他 貴志川

9 一ノ瀬橋 1983 40.0 6.0 PC橋 １級 貴志川 89 菅の谷口橋 1957 6.6 2.9 RC橋 その他 谷川

10 永宝橋 1969 39.0 5.3 鋼橋 １級 貴志川 90 菅の谷橋 1957 6.4 3.1 RC橋 その他 谷川

11 界西口橋 1960 4.2 2.8 RC橋 １級 谷川 91 滝の川橋 1988 53.9 5.2 PC橋 その他 貴志川

12 界西橋 1960 4.0 2.3 RC橋 １級 谷川 92 青貝橋 1983 7.4 3.4 RC橋 その他 滝の川

13 津川橋 1998 32.0 10.2 PC橋 １級 津川谷川 93 森谷屋谷橋 1955 5.0 2.3 RC橋 その他 滝の川

14 真国橋 2003 43.0 10.0 鋼橋 １級 真国川 94 村貝橋 1956 6.0 2.0 RC橋 その他 滝の川

15 平成大橋 1989 120.0 7.8 PC橋 １級 貴志川 95 西原１号橋 1978 7.1 2.6 RC橋 その他 滝の川

16 地蔵橋 1987 5.1 3.3 RC橋 ２級 谷川 96 昭光橋 1981 8.9 4.2 RC橋 その他 滝の川

17 白枝橋 1984 38.2 8.2 鋼橋 ２級 貴志川 97 水の川橋 1955 5.2 1.5 RC橋 その他 谷川

18 大谷１号橋 1965 3.5 2.5 RC橋 ２級 谷川 98 前田橋 1955 3.5 2.1 RC橋 その他 谷川

19 新白竜橋 1975 69.8 5.9 鋼橋 ２級 貴志川 99 中村橋 1957 49.0 2.7 鋼ﾄ その他 貴志川

20 安井橋 1985 20.0 5.0 鋼橋 ２級 安井谷川 100 姫谷１号橋 1956 2.9 6.8 RC橋 その他 谷川

21 大堂橋 1980 13.0 4.7 PC橋 ２級 谷川 101 姫谷２号橋 1957 4.9 1.9 RC橋 その他 谷川

22 上ケ井谷１号橋 1957 13.2 5.5 RC橋 ２級 大谷川 102 奥出１号橋 1958 4.0 2.3 RC橋 その他 谷川

23 上ケ井谷２号橋 1981 9.0 5.2 鋼橋 ２級 大谷川 103 奥出２号橋 1959 3.9 1.8 RC橋 その他 谷川

24 上ケ井谷３号橋 1980 7.3 4.4 鋼橋 ２級 大谷川 104 奥出３号橋 1960 3.9 1.8 RC橋 その他 谷川

25 岩石谷橋 1976 5.3 4.0 RC橋 ２級 谷川 105 今西橋 1955 37.6 2.8 鋼ﾄ その他 貴志川

26 月畑橋 1975 7.5 3.8 RC橋 ２級 大谷川 106 東谷橋 1956 3.3 3.0 RC橋 その他 谷川

27 馬場前橋 1974 23.5 4.1 鋼橋 ２級 大谷川 107 将軍橋 1969 32.0 4.8 鋼橋 その他 貴志川

28 鎌滝橋 1979 44.0 5.5 鋼橋 ２級 貴志川 108 三ツ谷橋 1969 4.0 1.5 RC橋 その他 谷川

29 明添橋 1962 10.8 3.8 PC橋 ２級 明添谷川 109 孫浴２号橋 1978 2.3 1.9 RC橋 その他 谷川

30 上隠地２号橋 1967 3.4 2.8 RC橋 ２級 明添谷川 110 孫浴１号橋 1977 2.0 1.7 RC橋 その他 谷川

31 上隠地１号橋 1967 5.4 2.5 RC橋 ２級 明添谷川 111 峯橋 2005 9.5 5.0 RC橋 その他 谷川

32 赤木橋 1996 60.0 6.2 PC橋 ２級 貴志川 112 西谷橋 1976 14.0 5.0 鋼橋 その他 谷川

33 明神橋 1948 13.0 3.4 PC橋 ２級 谷川 113 滝の瀬橋 1954 40.2 2.2 吊橋 その他 貴志川

34 上浦橋 1960 4.9 2.6 RC橋 ２級 谷川 114 坂本下橋 1952 6.4 1.7 RC橋 その他 谷川

35 松ケ峯橋 1977 3.3 3.8 RC橋 ２級 谷川 115 大隅上橋 1990 2.6 2.7 RC橋 その他 明添谷川

36 宮橋 1964 3.9 2.8 RC橋 ２級 谷川 116 恩徳橋 1977 12.2 4.6 RC橋 その他 明添谷川

37 谷橋 2003 4.0 6.0 RC橋 ２級 谷川 117 高橋 1956 40.8 1.7 鋼ﾄ その他 貴志川

38 岩花橋 1960 5.2 3.1 RC橋 ２級 谷川 118 明津口橋 1963 6.0 3.9 RC橋 その他 明添谷川

39 鎌倉橋 2008 5.2 6.0 RC橋 ２級 谷川 119 下隠地橋 1962 6.4 2.6 RC橋 その他 明添谷川

40 中尾谷橋 1962 5.0 3.4 RC橋 ２級 谷川 120 床波橋 1975 4.4 2.4 RC橋 その他 谷川

41 谷上橋 1965 5.0 6.5 RC橋 ２級 谷川 121 前川橋 1954 26.0 3.2 RC橋 その他 貴志川

42 田村橋 1955 60.0 3.3 鋼橋 ２級 貴志川 122 北山口橋 1959 5.4 4.0 RC橋 その他 谷川

43 大谷橋 1985 7.4 4.4 RC橋 ２級 梅本川 123 安生地橋 1967 6.5 3.3 RC橋 その他 谷川

44 石灰橋 1987 9.0 6.0 RC橋 ２級 滝の川 124 西浴橋 1962 4.9 2.5 RC橋 その他 谷川

45 滝ノ宮橋 1954 29.1 3.8 RC橋 ２級 貴志川 125 降着橋 1976 7.0 3.0 RC橋 その他 大谷川

46 神田２号橋 1965 6.6 3.3 RC橋 ２級 梅本川 126 薮田橋 1955 4.2 2.9 RC橋 その他 大谷川

47 天神橋 1963 46.0 2.8 鋼ﾄ ２級 貴志川 127 林谷橋 1961 6.8 3.3 RC橋 その他 大谷川

48 久保田橋 1978 40.8 5.0 鋼橋 ２級 貴志川 128 中内橋 1957 3.9 4.0 RC橋 その他 大谷川

49 界西谷橋 1967 7.4 4.8 RC橋 ２級 谷川 129 出合橋 1957 40.4 1.5 鋼ﾄ その他 貴志川

50 奥出橋 1958 3.1 5.7 RC橋 ２級 谷川 130 前畑橋 1955 41.3 2.1 鋼橋 その他 谷川

51 越内１号橋 1972 17.4 3.5 鋼橋 ２級 谷川 131 前畑口橋 1955 13.2 2.2 鋼橋 その他 谷川

52 越内２号橋 1978 21.2 3.6 鋼橋 ２級 貴志川 132 真砂瀬橋 1967 31.5 3.4 RC橋 その他 大藪川

53 坂ノ谷橋 1960 5.3 3.3 RC橋 ２級 坂ノ谷川 133 柿戸橋 1964 2.5 1.5 RC橋 その他 谷川

54 おのはな橋 1997 38.0 5.2 鋼橋 ２級 真国川 134 高橋 1957 35.9 1.5 吊橋 その他 貴志川

55 昭和橋 1983 31.0 5.0 鋼橋 ２級 真国川 135 阿弥陀橋 1960 15.1 2.8 RC橋 その他 津川谷川

56 谷口橋 2009 35.0 5.0 鋼橋 その他 貴志川 136 瀬垣内橋 1958 5.0 1.8 RC橋 その他 津川谷川

57 狸尾橋 1961 7.5 3.4 RC橋 その他 狼谷川 137 大岩橋 1965 3.4 7.2 RC橋 その他 津川谷川

58 狼谷橋 1960 13.2 3.4 PC橋 その他 狼谷川 138 岩本橋 1982 3.5 1.9 RC橋 その他 谷川

59 中露橋 1989 6.4 4.6 RC橋 その他 山本谷川 139 津川谷口橋 1963 10.7 1.7 PC橋 その他 谷川

60 出合橋 1989 8.2 2.9 RC橋 その他 山本谷川 140 索道橋 1965 5.5 2.7 RC橋 その他 津川谷川

61 宮前橋 1965 6.2 3.2 RC橋 その他 山本谷川 141 一本橋 1972 7.0 1.1 RC橋 その他 津川谷川

62 長谷宮橋 1959 41.3 1.8 鋼橋 その他 貴志川 142 神原大橋 1977 48.2 6.0 PC橋 その他 貴志川

63 米池橋 1968 25.0 3.4 RC橋 その他 貴志川 143 宮橋 1979 39.5 2.0 RC橋 その他 谷川

64 名村大橋 1977 98.9 5.0 鋼橋 その他 貴志川 144 入来橋 1955 44.6 1.6 鋼橋 その他 貴志川

65 名村１号橋 1967 9.5 4.6 RC橋 その他 名村谷川 145 垣内橋 1972 11.2 1.8 PC橋 その他 谷川

66 名村２号橋 1968 6.8 4.6 RC橋 その他 名村谷川 146 西原橋 1955 4.1 2.3 RC橋 その他 椎木谷川

67 名村３号橋 1969 14.1 5.5 RC橋 その他 名村谷川 147 亀池橋 1966 4.5 2.5 RC橋 その他 谷川

68 名村４号橋 1970 5.4 5.3 RC橋 その他 名村谷川 148 日原橋 1976 5.0 1.9 RC橋 その他 谷川

69 細尾１号橋 1965 7.6 6.5 RC橋 その他 名村谷川 149 前川橋 1987 7.3 3.1 RC橋 その他 安井谷川

70 細尾２号橋 1975 4.2 1.8 RC橋 その他 谷 150 前川橋側道橋 2011 12.9 1.7 鋼橋 その他 安井谷川

71 旧名村橋 1970 7.7 2.3 RC橋 その他 谷川 151 新池１号橋 1988 4.0 2.4 RC橋 その他 安井谷川

72 宮垣内橋 1962 2.2 3.4 RC橋 その他 谷川 152 芦谷橋 1960 8.0 1.9 RC橋 その他 安井谷川

73 桶谷橋 1980 11.4 3.4 PC橋 その他 桶谷川 153 東出橋 1964 4.3 2.6 RC橋 その他 谷川

74 石本谷橋 1985 10.5 4.6 PC橋 その他 石本谷川 154 観音寺橋 1973 8.8 2.2 RC橋 その他 深山谷川

75 古市橋 1982 51.3 5.0 鋼橋 その他 貴志川 155 仲下橋 1977 3.9 3.9 RC橋 その他 谷川

76 朝日１号橋 1975 3.4 3.7 RC橋 その他 谷川 156 カラタケ橋 1958 12.0 2.6 RC橋 その他 深山谷川

77 朝日２号橋 1960 5.0 1.8 RC橋 その他 谷川 157 新楠尾橋 1972 10.9 4.7 PC橋 その他 深山谷川

78 旧朝日橋 1973 3.8 1.5 RC橋 その他 谷川 158 旧楠尾橋 1975 9.8 1.9 RC橋 その他 深山谷川

79 大西橋 1959 3.0 3.4 RC橋 その他 谷川 159 楠尾下橋 1958 3.4 2.1 RC橋 その他 谷川

80 三口原橋 1960 2.9 5.7 RC橋 その他 谷川 160 中の川上橋 1963 5.5 2.3 RC橋 その他 深山谷川
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＜対象橋梁一覧表＞ 

 

橋梁名
架設

年次

橋長

(m)

幅員

(m)

橋梁

種別

道路

種別

路下

条件
橋梁名

架設

年次

橋長

(m)

幅員

(m)

橋梁

種別

道路

種別

路下

条件

161 妙見橋 1955 31.6 1.8 鋼ﾄ その他 細野川 241 清水橋 1994 18.8 7.2 PC橋 その他 梅本川

162 中の川橋 1951 18.5 1.8 RC橋 その他 真国川 242 福井橋 1980 12.5 3.9 RC橋 その他 梅本川

163 瀬戸２号橋 1976 11.0 3.8 PC橋 その他 細野川 243 西福井奥向線１号橋 1945 6.7 3.3 RC橋 その他 梅本川

164 瀬戸１号橋 1976 9.0 3.2 RC橋 その他 細野川 244 西福井奥向線２号橋 1945 4.5 1.7 RC橋 その他 梅本川

165 鯉谷橋 1971 46.3 3.4 鋼橋 その他 真国川 245 下菖蒲線１号橋 1955 6.1 1.7 RC橋 その他 梅本川

166 稲村口橋 1960 6.7 1.8 RC橋 その他 稲村谷川 246 宮前梅本線１号橋 1954 2.8 2.1 RC橋 その他 坂本川

167 川向橋 1995 43.0 2.8 鋼橋 その他 真国川 247 宮前梅本線２号橋 1955 3.9 2.2 RC橋 その他 坂本川

168 奥の谷１号橋 1949 5.0 2.9 RC橋 その他 真国川 248 宮前梅本線３号橋 1954 2.1 1.7 RC橋 その他 坂本川

169 奥の谷２号橋 1947 7.1 1.8 RC橋 その他 真国川 249 宮前梅本線４号橋 1956 2.4 2.3 RC橋 その他 坂本川

170 ササミ谷橋 1985 4.1 2.1 RC橋 その他 名古田谷川 250 番止橋 1980 6.2 2.8 RC橋 その他 梅本川

171 前坊橋 1982 2.2 3.6 RC橋 その他 谷川 251 中田西原線１号橋 1945 7.5 0.6 RC橋 その他 梅本川

172 宮前橋 1955 50.9 2.0 吊橋 その他 真国川 252 尾保手中坪線１号橋 1974 8.5 3.3 鋼橋 その他 梅本川

173 栃谷橋 1958 6.9 1.8 RC橋 その他 谷川 253 南忠橋 1991 7.0 4.8 RC橋 その他 梅本川

174 栃又橋 1956 6.0 1.8 RC橋 その他 谷川 254 水の本線１号橋 1983 4.9 2.5 RC橋 その他 梅本川

175 大日橋 1975 4.3 3.4 RC橋 その他 谷川 255 金山線１号橋 1985 5.4 4.4 RC橋 その他 梅本川

176 蓑垣内橋 1987 4.4 3.8 RC橋 その他 名古田谷川 256 中田橋 1979 20.0 5.0 鋼橋 その他 梅本川

177 幕谷橋 1985 4.1 1.7 RC橋 その他 名古田谷川 257 小川小学校線１号橋 1998 9.6 4.4 PC橋 その他 梅本川

178 雨山橋 1987 2.8 2.1 RC橋 その他 雨山川 258 生石線１号橋 1958 5.9 2.4 RC橋 その他 中田谷川

179 桂畑橋 2010 2.1 8.2 RC橋 その他 谷川 259 生石線２号橋 1982 4.3 4.1 RC橋 その他 中田谷川

180 切穴橋 2010 4.7 7.9 RC橋 その他 谷川 260 簀の子橋 1983 5.7 4.1 RC橋 その他 柴目川

181 平見橋 1955 5.6 6.2 RC橋 その他 細野川 261 山田川橋 1995 90.0 9.8 鋼橋 １級 山田川

182 一の橋 2003 12.0 7.4 RC橋 １級 柴目川 262 新広田橋 1993 48.0 8.7 鋼橋 １級 山田貯水池

183 動木志賀野線１号橋 1955 7.0 4.1 RC橋 １級 柴目川 263 栄橋 1985 51.0 7.7 鋼橋 その他 長谷川

184 吉見橋 1998 60.0 7.5 鋼ｱｰﾁ １級 貴志川 264 大薮大橋 1987 76.0 7.7 鋼橋 その他 大藪川

185 東福井牧場線１号橋 2005 2.2 20.1 RC橋 １級 坂本川 265 西野東野線１号橋 1975 6.6 5.0 鋼橋 その他 谷川

186 堂谷線１号橋 1956 7.2 5.8 RC橋 ２級 柴目川 266 宮前橋 1955 8.6 6.9 鋼橋 その他 梅本川

187 堂谷線２号橋 1965 6.4 3.3 RC橋 ２級 柴目川 267 奥向橋 1980 6.0 6.1 RC橋 その他 梅本川

188 長谷大薮国木原線１号橋 1965 8.2 5.1 PC橋 ２級 長谷川 268 峠橋 1955 3.2 2.7 RC橋 その他 梅本川

189 柴目国木原線１号橋 1970 7.4 5.1 RC橋 ２級 柴目川 269 奥出橋 2010 11.9 7.1 RC橋 その他 長谷川

190 志賀野井の口線１号橋 1989 3.6 5.8 RC橋 ２級 国木原川 270 中田中尾線１号橋 1963 4.1 6.2 RC橋 その他 梅本川

191 滝の原橋 1957 7.4 4.0 RC橋 ２級 国木原川 271 龍光寺橋 2015 61.5 11.3 鋼橋 １級 貴志川

192 鳥居峠線１号橋 1953 2.2 3.1 RC橋 ２級 西野川 272 大西橋 2014 185.0 7.7 PC橋 その他 大西谷川

193 前川橋 1975 7.1 5.4 RC橋 ２級 梅本川 273 観音橋 2018 137.0 7.7 PC橋 その他 なかど谷

194 梅本線１号橋 2008 8.2 6.9 RC橋 ２級 梅本川 274 大門橋 1954 50.0 6.0 鋼ﾄ その他 貴志川

195 高露橋 1970 8.4 4.5 RC橋 ２級 梅本川 275 桶谷橋 1955 30.8 6.1 鋼橋 その他 貴志川

196 梅本線２号橋 1957 2.6 3.5 RC橋 ２級 梅本川 276 広田橋 1992 21.0 4.9 鋼橋 その他 上ヶ井谷

197 中津橋 1957 4.9 4.0 RC橋 ２級 中津川 277 出口橋 1965 6.6 8.6 鋼橋 その他 水路

198 西の川線１号橋 1965 6.0 3.4 RC橋 ２級 梅本川 278 吉見１号線１号橋 1985 2.0 16.4 PC橋 その他 谷川

199 黒沢橋 1977 92.0 6.5 鋼橋 ２級 貴志川

200 黒沢線１号橋 1975 6.1 4.3 RC橋 ２級 黒沢川

201 黒沢線２号橋 1965 4.3 4.3 RC橋 ２級 黒沢川

202 黒沢線３号橋 1966 4.0 4.3 RC橋 ２級 黒沢川

203 蓑原橋 1981 30.4 4.5 鋼橋 ２級 真国川

204 八十子橋 1998 49.0 6.2 鋼橋 ２級 真国川

205 動木山手線１号橋 1975 3.7 6.1 RC橋 ２級 柴目川

206 松瀬橋 1985 30.8 5.1 鋼橋 ２級 真国川

207 里神長尾線１号橋 2014 8.0 1.0 鋼橋 その他 長谷川

208 切池１号線１号橋 1986 3.5 4.5 RC橋 その他 長谷川

209 山下橋 1989 7.5 3.3 鋼橋 その他 長谷川

210 瀧ヶ谷線1号橋 1983 3.0 4.2 RC橋 その他 山田川

211 大薮橋 1954 18.0 3.0 RC橋 その他 山田川

212 奥開線１号橋 1980 7.2 2.9 鋼橋 その他 国木原川

213 古埜久保原線１号橋 1973 2.8 2.8 RC橋 その他 長谷川

214 久保原２号線１号橋 1973 5.6 6.7 RC橋 その他 長谷川

215 柴目七山ﾊﾞｲﾊﾟｽ線１号橋 2013 6.9 5.6 RC橋 その他 長谷川

216 柴目七山ﾊﾞｲﾊﾟｽ線２号橋 2010 5.6 4.0 RC橋 その他 長谷川

217 曲谷線１号橋 2000 3.0 5.7 RC橋 その他 谷川

218 山畑吉村線１号橋 1954 4.8 4.3 RC橋 その他 柴目川

219 楠木３号線１号橋 1998 4.8 5.6 RC橋 その他 柴目川

220 東谷３号線１号橋 1966 2.2 5.7 RC橋 その他 柴目川

221 野尻前１号線１号橋 1989 6.7 4.3 RC橋 その他 西野川

222 野尻前２号線１号橋 1998 6.8 3.8 RC橋 その他 西野川

223 野尻前３号線１号橋 1985 4.1 2.3 RC橋 その他 西野川

224 傘松１号線１号橋 1965 3.5 2.2 RC橋 その他 西野川

225 傘松２号線１号橋 1985 5.0 3.5 RC橋 その他 西野川

226 森坪１号線１号橋 1984 4.4 2.1 RC橋 その他 谷川

227 上ノ川橋 1994 31.0 6.2 鋼橋 その他 真国川

228 大木線１号橋 1955 2.1 2.5 RC橋 その他 谷川

229 大木線２号橋 1955 2.5 4.4 RC橋 その他 貴志川

230 登尾通線１号橋 1953 3.7 3.8 RC橋 その他 谷川

231 さいの上池線１号橋 1956 2.3 0.9 RC橋 その他 谷川

232 吉見６号線１号橋 1970 10.0 3.4 RC橋 その他 谷川

233 小倉郷線１号橋 1965 4.4 2.2 RC橋 その他 黒沢川

234 いちご谷４号線１号橋 1975 3.4 2.5 RC橋 その他 苺谷川

235 新町橋 1974 4.1 3.5 RC橋 その他 苺谷川

236 吉野中通１号線１号橋 1953 2.6 3.4 RC橋 その他 谷川

237 生石口吉野線１号橋 1954 2.2 2.7 RC橋 その他 谷川

238 生石口吉野線２号橋 1954 2.1 1.7 RC橋 その他 谷川

239 生石口吉野線３号橋 1953 2.2 1.5 RC橋 その他 谷川

240 樫山橋 1975 11.0 3.5 PC橋 その他 梅本川
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４．管理橋梁の現状  

 

点検の結果、優先して補修を行う必要がある橋梁は、全 278 橋のうち 7 橋でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           優先して補修が必要 

 

図 4 278 橋の健全性分布 
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5．橋梁長寿命化に対する取り組み状況  

 

紀美野町における橋梁長寿命化に向けた近年の取り組み状況は、下記の通りです。 

 

（1）橋梁定期点検 

 

遠望【平成 20 年度】：（18 橋） 

【平成 21 年度】：（29 橋） 

【平成 22 年度】：（22 橋） 

～平成 25 年 道路法改正、平成 26 年 省令・告示公布～ 

「5 年に 1 度の近接目点検を基本とする」ことを義務化 

1 巡目【平成 26 年度】：（29 橋） 

【平成 27 年度】：（75 橋） 

【平成 28 年度】：（60 橋） 

【平成 29 年度】：（58 橋） 

【平成 30 年度】：（73 橋） 

2 巡目【平成 31 年度】：（51 橋） 

【令和 2 年度】：（54 橋） 

【令和 ３年度】：（60 橋） 

【令和 ４年度】：（59 橋） 

【令和 ５年度】：（58 橋） 

３巡目【令和 6 年度】：（50 橋） 

 

【橋梁点検状況】 
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（２）修繕工事 

 

【平成 25 年度】 

①．今西橋 修繕工事【伸縮装置】 

②．白枝橋 修繕工事【床版補修、舗装、床版防水工】 

③．五反田橋 修繕工事【舗装、床版防水工】 

 

【平成 26 年度】 

①．新宮橋 修繕工事【舗装、床版防水工、ひびわれ補修】 

②．真砂瀬橋 修繕工事【ひびわれ補修】 

③．今西橋 修繕工事【塗替え塗装工】 

④．中村橋 修繕工事【舗装、床版防水工、床版補強工】 

 

【平成 27 年度】 

①．平成大橋 舗装工事【舗装、床版防水工】 

②．平成大橋 修繕工事【ひびわれ補修】 

③．三尾川橋 修繕工事【塗替え塗装工】 

 

【平成 28 年度】 

①．津川橋 修繕工事【舗装、床版防水工】 

②．吉見橋 修繕工事【舗装、床版防水工】 

 

【平成 29 年度】 

①．天神橋 修繕工事【塗替え塗装工】 

②．山田川橋 修繕工事【舗装、床版防水工】 

 

【平成 30 年度】 

①．黒沢橋 修繕工事【舗装、床版防水工】 

②．真国橋 修繕工事【舗装、床版防水工】 

 

【令和元年度】 

①．黒沢橋 修繕工事【塗替え塗装工】 

②．黒沢橋第 2 修繕工事【塗替え塗装工】 

 

【令和２年度】 

①．越内１号橋 修繕工事【床版防水工】 

②．おのはな橋 修繕工事【床版防水工】 

③．将軍橋 修繕工事【塗装塗替え工】 
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【令和３年度】 

①．田村橋 修繕工事【床版防水工】 

②．神原大橋 修繕工事【床版防水】 

③．大薮大橋 修繕工事【床版防水工、低圧注入工】 

 

【令和４年度】 

①．昭和橋 修繕工事【床版防水工】 

②．滝の瀬橋 修繕工事【床版（鉄板）取替工】 

③．松瀬橋 修繕工事【床版防水工】 

 

【令和５年度】 

①．安井橋 修繕工事【塗装塗替え工、床版防水工】 

②．鯉谷橋 修繕工事【塗装塗替工】 

③．大薮橋 修繕工事【橋台保護工】 

 

【令和６年度】 

①．鎌滝橋 修繕工事【床版防水工】 

②．八十子橋 修繕工事【床版防水工】 

③．新広田橋 修繕工事【床版防水工】 

 

【令和７年度】 

①．久保田橋 修繕工事【塗装塗替え工】 

②．樫山橋 修繕工事【床版防水工、防護柵設置工】 

③．広田橋 修繕工事【床版防水工、低圧注入工】 

 

 

 

【補修工事 実施例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       補修前                   補修後 
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6．健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針  

 

○健全性把握の基本的考え方  

本町では、橋長 2ｍ以上の橋梁の点検を「橋梁定期点検要領【和歌山県 県土整備部 道路局 

道路保全課】平成 26 年 10 月（令和 7 年３月改定）」に基づき 5 年ごとに定期的に行います。 

 

○日常的な維持管理に関する基本的な方針  

本町では、橋梁を良好な状態に保つために、日常的な維持管理としてパトロール車による巡

回を実施し、走行面の変状確認を随時行います。 

 

○計画、実行、評価、改善のプロセスによる維持管理の実施  

本町では、橋梁点検を計画的に実施し、その点検結果を確実に蓄積します。又、蓄積された

点検結果については、補修対策の実施や次回点検をおこなう際にフィードバックし、継続的に

活用します（長寿命化・更新（架替）計画）。 

 

 

7．橋の管理手法  

 

本町の管理橋梁の内訳は、橋の長さ L=15.0m 以上の橋梁は 68 橋（最大橋長は

L=185.0m）で全体の約 25％、その他の 15.0ｍ未満の橋梁が残り 75％を占めており、

小規模な橋梁が主体となっています。 

これら全てを長寿命化することは、維持管理費が増大し町の財政上困難であること

から、路線重要度、利用頻度、橋の規模に応じて下記の管理手法を設定しました。 

 

管理区分 維持管理 
対象 

橋梁数 

予防保全型 

橋の機能に支障は生じていないが、橋の延命化（長寿命化）を図る

ために予防的な措置を行う管理手法。点検の結果、健全性Ⅱと診断

された橋梁に対して措置を行う。 

43 橋 

監視型 

日常点検および５年に１回の定期点検により監視を行う管理手

法。点検の結果、健全性Ⅲとなる損傷が確認された場合には措置を

行う。 

235 橋
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【対策の優先順位の考え方】 

 

対策優先順位は、橋梁諸元および健全度による優先順位付

けの指標により優先付けを行う。 

優先順位付けの指標は、橋梁の損傷度に係数を掛けたもの

と、諸元重要度に係数を掛けたものを合算する手法を用いる。 

以下にその計算式を示す。 

α×諸元重要度＋β×（100－総合評価値） 

 

このα、βは優先度を算出する際の係数であり、橋梁の健全度と重要度の重みを表すもので

ある。 

 α：諸元重要度の係数（＝0.1） 

 β：総合評価値の係数（＝0.9） 

 

〇損傷状況（総合評価値） 

橋梁点検に基づく健全度ごとに下表のとおり評点化を行い、部材毎の重み係数を掛けること

により損傷度評価値を算出した。総合評価指標は、橋梁ごとに「耐荷性」、「災害抵抗性」、「走

行安全性」の３指標を算出し、最悪値を用いる。 

総合評価値は、「100－損傷度評価値」（健全度）とする。 

 

①評点                         ②重み係数 

 

 

  

判定 

区分 
健全度 評価点 

Ⅰ 
A 0 

B 10 

Ⅱ C 20 

Ⅲ D 70 

Ⅳ E 100 

部材 

重み係数 

耐荷性 

(上部工に着目)

災害抵抗性 

(下部工に着目)

走行安全性 

（床版に着目）

上部工 0.40 0.20 0.10 

床版 0.25 0.10 0.40 

下部工 0.20 0.40 — 

支承 0.15 0.30 0.10 

舗装 — — 0.20 

伸縮装置 — — 0.20 
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〇諸元重要度 

諸元項目ごとに重み係数を設定し、100 点満点で算出する。諸元項目の重み設定および評価

項目の評定設定を以下に示す。 

 

諸元項目 重み係数 評価区分 評価点

① 供用年 0.15 

1950 年未満 100 

1950 年以上 1975 年未満 70 

1975 年以上 2000 年未満 35 

2000 年以上 0 

② 

橋長 

（ｍ） 
0.40 

100m 以上 100 

50m 以上 100m 未満 70 

15m 以上 50m 未満 35 

15m 未満 0 

橋面積 

（ｍ2） 
0.23 

500ｍ2 以上 100 

300ｍ2 以上 500ｍ2 未満 70 

100ｍ2 以上 300ｍ2 未満 35 

100ｍ2 未満 0 

③ 適用示方書 0.05 

大正 15 年、昭和 14 年 

（1 等橋：12tf、2 等橋 8tf） 
100 

昭和 31 年、昭和 39 年 

昭和 47 年、昭和 53 年 

昭和 55 年、平成 2 年 

（1 等橋：20tf、2 等橋 14tf）

75 

平成 6 年 

（A 活荷重、B 活荷重） 
50 

平成 8 年、平成 14 年 

（A 活荷重、B 活荷重） 

（レベル 2 地震動） 

25 

その他 0 

④ 通行制限 0.05 

通行制限なし 100 

通行制限あり 50 

自動車通行不能 0 

⑤ 道路種別 0.12 

１級町道 100 

２級町道 50 

その他町道 0 
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8．対象橋梁の長寿命化に係る費用の縮減に関する基本的な方針  

 

計画的な点検と予防的な補修対策の実施により橋の長寿命化を図り、維持管理コストの平準

化と縮減を実現していくために、下記のＰＤＣＡサイクルを循環させていきます。 

 

○新技術の活用方針 

限られた財源の中で効率的・効果的な維持管理および老朽化対策を行うために、従来工法の

みではなく新工法や新材料等、新技術の活用に取り組みます。 

下記のメンテナンスサイクルの中で、令和 1７年度までに管理する全ての橋梁について、橋

梁点検に関する新技術活用の検討を実施、約 4％のコスト縮減に向けて取り組みます。 

修繕工事についても、すべての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、

約 7％のコスト縮減に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※1．ＰＤＣＡサイクルとは、Ｐlan(計画)→Ｄo(実行)→Ｃheck(評価)→Ａct(改善)の４段階を繰り返すことによ

って、計画を継続的に改善する手法。 
※2．メンテナンスサイクルにおける各項目の内容 

・点検：5 年に一度の定期点検を実施し、橋の状態を継続的に把握する。 
・診断：点検結果をもとに橋の健全性を評価し、対策の必要性を診断する。 
・措置：健全性の回復を図るとともに劣化要因を除去するための対策を実施する。 
・記録：実施した結果を継続的に蓄積する。 
 
 

図 8 長寿命化計画のＰＤＣＡサイクル 

 

  

Ｐ(Ｐlan) 

橋梁個別施設計画の策定 

・計画的な点検、補修計画 

・維持管理コストの平準化 

と縮減 

Ｄ(Ｄo) Ａ(Ａct) 

・メンテナンスサイクルの実施 橋梁個別施設計画の見直し 

・劣化予測 

・補修計画の策定、見直し 

・効果の把握 

・橋梁個別施設計画の進捗状況

の確認 

Ｃ(Ｃheck) 

点検

措置

診断記録
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9．費用の縮減に関する具体的な方針  

 

（１）新技術の活用についての短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

 

【定期点検】 

・令和 1７年度までの 10 年間に定期点検を実施する橋梁のうち 15 橋については、規模の大

きな橋梁等の損傷確認において、費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術（あ

るいは新技術に類する技術）を活用し、従来技術を活用した場合と比較して約 950 万円の

コスト縮減を目指します。 

【修繕工事】 

・令和 1７年度までの 10 年間に修繕工事を行う橋梁のうち 9 橋について新技術を活用し、従

来技術を活用した場合と比較して約 1800 万円のコスト縮減を目指します。 

 

 

（２）集約化・撤去についての短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

 

・令和 17 年度までに、う回路が存在し集約可能な橋梁について、社会的情勢や施設の利用状

況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用を考慮し

つつ、施設の撤去に伴うう回路整備や、機能縮小などの検討を行い、１橋程度の集約化・撤

去を検討し、約 400 万円のコスト縮減を目指します。 
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10．橋梁個別施設計画による効果  

 

橋梁個別施設計画に基づき維持管理手法を従来の事後保全型から予防保全型に転換し、計画

的な維持管理を行うことにより、今後５０年間（２０２6 年～２０75 年）で、約 104 億円の

コスト縮減が見込まれます。 

 

 

図 10 橋梁個別施設計画による効果 
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11. 個別施設計画対象橋梁ごとの概ねの次回点検及び修繕時期
凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

1 真砂瀬橋 堂原線 大角 31.5 3.4 RCT桁橋 1967 59 R5 Ⅲ 47.4 1 点検 点検

2 田村橋 有田線 田 60 3.3 鋼ﾄﾗｽ橋 1955 71 R4 Ⅲ 45.0 2
点検

点検

3 前川橋 前川線 鎌滝 26 3.2 RCT桁橋 1954 72 R5 Ⅲ 44.4 3
点検

点検

4 上ケ井谷３号橋 上ヶ井線 上ケ井 7.3 4.4 鋼I形鋼橋 1980 46 R6 Ⅲ 35.3 4 点検 点検

5 上ケ井谷２号橋 上ヶ井線 上ケ井 9 5.2 鋼H形鋼橋 1981 45 R6 Ⅲ 34.4 5
点検

点検

6 動木志賀野線１号橋 動木志賀野線 柴目 7 4.1 RC床版橋 1955 71 R6 Ⅲ 32.5 6
点検

点検

7 野尻前３号線１号橋 野尻前３号線 西野 4.1 2.3 RC床版橋 1985 41 R6 Ⅲ 30.6 7
点検

点検

8 新白竜橋 福田安井線 福田 69.8 5.9 RC床版橋+鋼I桁橋 1975 51 R4 Ⅱ 28.9 8 点検 点検

9 柿戸橋 大角高橋線 大角 2.5 1.5 RC床版橋 1964 62 R4 Ⅱ 28.4 9 点検 点検

10 大岩橋 瀬垣内線 津川 3.4 7.15 RC床版橋 1965 61 R4 Ⅱ 27.1 10 点検 点検

11 越内１号橋 毛原宮越打線 毛原宮 17.4 3.5 鋼I桁橋 1972 54 R5 Ⅱ 21.9 11 点検 点検

12 大薮大橋 長谷国木原線 長谷 76 7.7 鋼ﾗｰﾒﾝ橋 1987 39 R5 Ⅱ 21.1 12 点検 点検

13 白枝橋 白枝線 福田 38.2 8.2 鋼I桁橋 1984 42 R5 Ⅱ 20.4 13 点検
点検

14 尾保手中坪線１号橋 尾保手中坪線 梅本 8.5 3.3 鋼I桁橋 1974 52 R6 Ⅱ 19.9 14 点検
点検

15 三尾川大橋 鎌滝上ヶ井線 三尾川 54 6 鋼I桁橋 1977 49 R5 Ⅱ 19.7 15 点検 点検

16 今西橋 今西新田線 今西 37.6 2.8 鋼ﾄﾗｽ橋 1955 71 R5 Ⅱ 19.7 16 点検 点検

17 蓑原橋 八十子線 西野 30.4 4.5 鋼I桁橋 1981 45 R6 Ⅱ 18.6 17 点検 点検

18 上ケ井谷１号橋 上ヶ井線 箕六 13.2 5.5 RCT桁橋 1957 69 R6 Ⅱ 17.8 18 点検 点検

19 大門橋 朝日線 小西 50 5.96 鋼ﾄﾗｽ橋 1954 72 R7 Ⅱ 17.4 19 点検 点検

20 龍光寺橋 平中通り２号線 下佐々 61.5 11.3 鋼箱桁橋 2015 11 R5 Ⅱ 16.8 20 点検 点検

21 松瀬橋 福田松瀬線 松瀬 30.8 5.1 鋼I桁橋 1985 41 R6 Ⅱ 16.8 21 点検 点検

22 新宮橋 野中南畑線 神野市場 70 8.2 PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 1991 35 R5 Ⅱ 16.0 22 点検 点検

23 大西橋 動木柴目線 動木 185 7.7 PCﾗｰﾒﾝ橋 2014 12 R4 Ⅱ 15.9 23 点検 点検

24 観音橋 動木柴目線 柴目 137 7.7 PCﾗｰﾒﾝ橋 2018 8 R5 Ⅱ 15.9 24 点検 点検

25 阿弥陀橋 トンネル北口線 津川 15.1 2.8 RCT桁橋 1960 66 R4 Ⅱ 15.9 25 点検 点検

26 黒沢橋 黒沢線 下佐々 92 6.5 鋼I桁橋 1977 49 R4 Ⅱ 15.9 26 点検 点検

27 おのはな橋 山本線 蓑垣内 38 5.2 鋼I桁橋 1997 29 R6 Ⅱ 15.8 27 点検 点検

28 山田川橋 紀州サン・リゾートライン 東野 90 9.8 鋼I桁橋 1995 31 R3 Ⅱ 14.9 28 点検 点検

29 神原大橋 市場箕六線 神野市場 48.2 6 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1977 49 R5 Ⅱ 14.4 29 点検 点検

30 細尾１号橋 新名村線 毛原上 7.6 6.5 RC床版橋 1965 61 R6 Ⅱ 13.6 30 点検 点検

31 昭和橋 蓑津呂線 蓑津呂 31 5 鋼I桁橋 1983 43 R6 Ⅰ 13.2 31 点検 点検

32 将軍橋 かじか線 菅沢 32 4.8 鋼H桁橋 1969 57 R4 Ⅱ 13.1 32 点検 点検

33 永宝橋 毛原勝谷線 毛原宮 39 5.3 鋼H形鋼橋 1969 57 R3 Ⅱ 12.5 33 点検 点検

34 カラタケ橋 勝谷峰線 勝谷 12 2.6 RC床版橋 1958 68 R4 Ⅱ 12.2 34 点検 点検

35 奥向橋 奥佐々下佐々線 福井 6 6.1 RC床版橋 1980 46 R5 Ⅱ 12.2 35 点検 点検

36 冷の谷橋 鎌滝上ヶ井線 三尾川 6.5 5.8 RC床版橋 1960 66 R6 Ⅱ 12.1 36 点検 点検

37 一ノ瀬橋 八幡線 毛原下 40 6 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1983 43 R3 Ⅱ 12.0 37 点検 点検

38 出合橋 出合線 三尾川 40.4 1.5 鋼ﾄﾗｽ橋 1957 69 R7 Ⅱ 11.8 38 点検 点検

39 桶谷橋 毛原線 毛原宮 30.8 6.1 鋼I桁橋 1955 71 R7 Ⅱ 11.5 39 点検 点検

40 柴目七山バイパス線２号橋 柴目七山バイパス線 長谷 5.6 4 RC床版橋 2010 16 R6 Ⅱ 11.4 40 点検 点検

41 久保田橋 大久保線 毛原中 40.8 5 鋼I桁橋 1978 48 R4 Ⅱ 11.4 41 点検 点検

42 宮前橋 奥佐々下佐々線 梅本 8.6 6.9 鋼H形鋼橋 1955 71 R5 Ⅱ 11.1 42 点検 点検

43 峠橋 奥佐々下佐々線 福井 3.2 2.7 RC床版橋 1955 71 R6 Ⅱ 11.1 43 点検 点検

44 岩石谷橋 上ヶ井線 上ケ井 5.3 4 RC床版橋 1976 50 R6 Ⅱ 11.0 44 点検 点検

45 宮前橋 神社前線 長谷宮 6.2 3.2 RC床版橋 1965 61 R6 Ⅱ 10.9 45 点検 点検

46 名村３号橋 新名村線 毛原上 14.1 5.5 RC床版橋 1969 57 R6 Ⅱ 10.9 46 点検 点検

47 名村４号橋 新名村線 毛原上 5.4 5.3 RC床版橋 1970 56 R6 Ⅱ 10.9 47 点検 点検

48 明津口橋 明添津川線 明添 6 3.9 RC床版橋 1963 63 R3 Ⅱ 10.9 48 点検 点検

49 久保原２号線１号橋 久保原２号線 柴目 5.6 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1973 53 R4 Ⅱ 10.9 49 点検 点検

50 大薮橋 大薮井の口線 長谷 18 2.96 RCT桁橋 1954 72 R2 Ⅱ 10.7 50 点検 点検

対策の内容・時期
備考

番
号

橋梁名 路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

健
全
性

優先順
位付け
の指標

優先
順位

舗装:舗装

+防水層 等

舗装:舗装+防水層+

下部工：断面修復 等

主部材：ケレン+塗

装+足場工 等

主部材：ケレン+塗

装+下部工洗堀 等

主部材：ケレン+塗装+

下部工：断面修復 等

主部材:断面修復+含浸

+足場工 等

床版:塗替塗装工+当て

板補強（縦桁） 等

主部材:塗装塗装
工&＆足場 等

主部材:断面修

復+洗堀 等

主部材:断面修復+

含浸+足場工 等

主部材:ケレン+塗装

工+足場工 等

主部材:ケレン+塗装

工+足場工 等

主部材:ケレン+塗装工

+高欄塗装 等

主部材:ケレン+塗装

工+足場工 等

床版:断面修復＋ひびわれ注入＋

含浸材＋床版防水＋舗装 等

主部材:ケレン+塗装

工+足場工 等

主部材:ケレン+
塗装工 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
備考

番
号

橋梁名 路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

健
全
性

優先順
位付け
の指標

優先
順位

51 隧道橋 上神野真国線 津川 8.3 5.5 ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 1961 65 R6 Ⅱ 10.3 51 点検 点検

52 高橋 鎌滝高橋線 鎌滝 40.8 1.7 鋼ﾄﾗｽ橋 1956 70 R4 Ⅱ 10.2 52 点検 点検

53 前畑橋 萱場線 大角 41.3 2.1 鋼I桁橋 1955 71 R3 Ⅱ 10.2 53 点検 点検

54 中の川橋 妙見中の川線 円明寺 18.5 1.8 RCT桁橋 1951 75 R5 Ⅱ 10.2 54 点検 点検

55 大堂橋 市場津川線 津川 13 4.7 ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 1980 46 R6 Ⅱ 10.1 55 点検 点検

56 五反田橋 毛原線 毛原上 60.9 5.9 鋼ﾄﾗｽ橋 1955 71 R5 Ⅱ 10.1 56 点検 点検

57 高橋 大角高橋線 大角 35.9 1.5 鋼吊橋 1957 69 R3 Ⅱ 10.0 57 点検 点検

58 番止橋 番止橋線 坂本 6.2 2.8 RC箱桁橋 1980 46 R5 Ⅱ 9.9 58 点検 点検

59 高城橋 亀山西谷線 長谷宮 12.1 4.8 PC床版橋 1946 80 R3 Ⅱ 9.7 59 点検 点検

60 天神橋 三口原線 小西 46 2.8 鋼ﾄﾗｽ橋 1963 63 R3 Ⅱ 9.6 60 点検 点検

61 滝ノ宮橋 峰線 小西 29.1 3.8 RCT桁橋 1954 72 R4 Ⅱ 9.5 61 点検 点検

62 姫谷１号橋 姫谷線 中 2.9 6.8 RC床版橋 1956 70 R3 Ⅰ 9.3 62 点検 点検

63 大木線２号橋 大木線 吉野 2.5 4.4 RC床版橋 1955 71 R5 Ⅱ 9.3 63 点検 点検

64 吉野中通１号線１号橋 吉野中通１号線 吉野 2.6 3.4 RC床版橋 1953 73 R5 Ⅱ 9.3 64 点検 点検

65 生石口吉野線１号橋 生石口吉野線 吉野 2.2 2.7 RC床版橋 1954 72 R5 Ⅱ 9.3 65 点検 点検

66 前川橋 梅本線 梅本 7.1 5.4 RCT桁橋 1975 51 R6 Ⅱ 9.2 66 点検 点検

67 名村２号橋 新名村線 毛原上 6.8 4.6 RC床版橋 1968 58 R6 Ⅱ 9.1 67 点検 点検

68 下隠地橋 小西線 明添 6.4 2.6 RC床版橋 1962 64 R3 Ⅱ 9.1 68 点検 点検

69 安生地橋 安生地線 三尾川 6.5 3.3 RC床版橋 1967 59 R3 Ⅱ 9.1 69 点検 点検

70 亀池橋 亀池下線 南畑 4.5 2.5 RC床版橋 1966 60 R4 Ⅱ 9.1 70 点検 点検

71 東谷３号線１号橋 東谷３号線 柴目 2.2 5.7 RC床版橋 1966 60 R4 Ⅱ 9.1 71 点検 点検

72 吉見６号線１号橋 吉見６号線 下佐々 10 3.4 RC箱桁橋 1970 56 R5 Ⅱ 9.1 72 点検 点検

73 平成大橋 大角線 大角 120 7.8 PCﾗｰﾒﾝ橋 1989 37 R5 Ⅰ 8.9 73 点検 点検

74 宮前梅本線２号橋 宮前梅本線 坂本 3.9 2.2 RC床版橋 1955 71 R5 Ⅱ 8.8 74 点検 点検

75 切穴橋 谷バイパス線 谷 4.7 7.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2010 16 R6 Ⅱ 8.7 75 点検 点検

76 吉見橋 下佐々吉見線 下佐々 60 7.5 鋼ｱｰﾁ橋 1998 28 R2 Ⅰ 8.7 76 点検 点検

77 赤地橋 赤地線 毛原下 3.7 2.4 RC床版橋 1957 69 R3 Ⅱ 8.6 77 点検 点検

78 だるま橋 前瀬滝の川線 毛原下 7 1.5 RC床版橋 1957 69 R3 Ⅱ 8.6 78 点検 点検

79 姫谷２号橋 姫谷線 中 4.9 1.9 RC床版橋 1957 69 R3 Ⅱ 8.6 79 点検 点検

80 瀬垣内橋 瀬垣内線 津川 5 1.8 RC床版橋 1958 68 R4 Ⅱ 8.6 80 点検 点検

81 津川谷口橋 大角津川口線 津川 10.7 1.7 PC床版橋 1963 63 R4 Ⅱ 8.6 81 点検 点検

82 垣内橋 樋下箕六線 樋下 11.2 1.8 PC床版橋 1972 54 R4 Ⅱ 8.6 82 点検 点検

83 東出橋 白竜東西線 福田 4.3 2.6 RC床版橋 1964 62 R4 Ⅱ 8.6 83 点検 点検

84 栃谷橋 真国宮津川線 真国宮 6.9 1.8 RC床版橋 1958 68 R4 Ⅱ 8.6 84 点検 点検

85 傘松１号線１号橋 傘松１号線 西野 3.5 2.2 RC床版橋 1965 61 R5 Ⅱ 8.6 85 点検 点検

86 小倉郷線１号橋 小倉郷線 下佐々 4.4 2.2 RC床版橋 1965 61 R5 Ⅱ 8.6 86 点検 点検

87 西谷橋 三ツ谷線 谷 14 5 鋼I桁橋 1976 50 R3 Ⅱ 8.6 87 点検 点検

88 恩徳橋 高畑恩徳線 鎌滝 12.2 4.6 RC床版橋 1977 49 R3 Ⅱ 8.6 88 点検 点検

89 野尻前１号線１号橋 野尻前１号線 西野 6.7 4.3 RC床版橋 1989 37 R6 Ⅱ 8.6 89 点検 点検

90 南忠橋 田尻田中線 梅本 7 4.8 RC床版橋 1991 35 R6 Ⅰ 8.6 90 点検 点検

91 真国橋 紀州サン・リゾートライン 井堰 43 10 鋼H形鋼 2003 23 R4 Ⅱ 8.4 91 点検 点検

92 野尻前２号線１号橋 野尻前２号線 西野 6.8 3.8 RC床版橋 1998 28 R6 Ⅰ 8.4 92 点検 点検

93 柴目七山バイパス線１号橋 柴目七山バイパス線 柴目 6.9 5.6 RC床版橋 2013 13 R6 Ⅰ 8.3 93 点検 点検

94 赤木橋 赤木線 赤木 60 6.2 PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 1996 30 R2 Ⅰ 8.2 94 点検 点検

95 床波橋 床波線 鎌滝 4.4 2.4 RC床版橋 1975 51 R3 Ⅱ 8.1 95 点検 点検

96 旧楠尾橋 旧楠尾線 円明寺 9.8 1.9 RC床版橋 1975 51 R4 Ⅱ 8.1 96 点検 点検

97 大谷１号橋 白枝線 福田 3.5 2.5 RC床版橋 1965 61 R6 Ⅰ 7.9 97 点検 点検

98 坂ノ谷橋 長谷宮北谷線 長谷宮 5.3 3.3 RC床版橋 1960 66 R6 Ⅰ 7.9 98 点検 点検

99 中村橋 中村線 中 49 2.7 鋼ﾄﾗｽ橋 1957 69 R5 Ⅱ 7.9 99 点検 点検

100 曲谷線１号橋 曲谷線 動木 3 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2000 26 R5 Ⅱ 7.8 100 点検 点検
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
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101 栄橋 長谷国木原線 長谷 51 7.7 鋼I桁橋 1985 41 R2 Ⅰ 7.6 101 点検 点検

102 八十子橋 八十子線 釜滝 49 6.2 鋼箱桁橋 1998 28 R6 Ⅰ 7.6 102 点検 点検

103 新広田橋 紀州サン・リゾートライン 国木原 48 8.7 鋼I桁橋 1993 33 R2 Ⅰ 7.4 103 点検 点検

104 名村１号橋 新名村線 毛原上 9.5 4.6 RC床版橋 1967 59 R6 Ⅰ 7.3 104 点検 点検

105 清水橋 下農手線 福井 18.8 7.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 32 R4 Ⅰ 7.2 105 点検 点検

106 津川橋 紀州サン・リゾートライン 津川 32 10.2 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1998 28 R2 Ⅰ 7.2 106 点検 点検

107 谷橋 谷線 谷 4 6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2003 23 R6 Ⅰ 7.1 107 点検 点検

108 鎌倉橋 谷線 谷 5.2 6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2008 18 R6 Ⅰ 7.1 108 点検 点検

109 界西口橋 毛原勝谷線 毛原宮 4.2 2.8 RC床版橋 1960 66 R6 Ⅰ 6.7 109 点検 点検

110 梅本線１号橋 梅本線 梅本 8.2 6.9 RC床版橋 2008 18 R6 Ⅰ 6.6 110 点検 点検

111 小川小学校線１号橋 小川小学校線 中田 9.6 4.4 RC床版橋 1998 28 R6 Ⅰ 6.6 111 点検 点検

112 桂畑橋 谷バイパス線 谷 2.1 8.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2010 16 R6 Ⅰ 6.5 112 点検 点検

113 出合橋 中露下線 長谷宮 8.2 2.9 RC床版橋 1989 37 R6 Ⅰ 6.3 113 点検 点検

114 界西橋 毛原勝谷線 毛原宮 4 2.3 RC床版橋 1960 66 R6 Ⅰ 6.2 114 点検 点検

115 不動橋 上神野真国線 花野原 5.8 10.1 RC床版橋 1989 37 R6 Ⅰ 6.2 115 点検 点検

116 西谷橋 上神野真国線 花野原 7.5 5 RC床版橋 1981 45 R6 Ⅱ 6.2 116 点検 点検

117 名村大橋 新名村線 毛原上 98.9 5 鋼I桁橋 1977 49 R3 Ⅰ 5.8 117 点検 点検

118 地蔵橋 市場永谷福田線 永谷 5.1 3.3 RC床版橋 1987 39 R6 Ⅱ 5.6 118 点検 点検

119 動木志賀野一号橋 動木志賀野線 柴目 12 7.4 ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 2003 23 R6 Ⅰ 5.4 119 点検 点検

120 東福井牧場線１号橋 東福井牧場線 坂本 2.2 20.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2005 21 R6 Ⅰ 5.4 120 点検 点検

121 上ノ川橋 上の川吉井原線 東野 31 6.2 鋼I桁橋 1994 32 R2 Ⅰ 5.4 121 点検 点検

122 安井橋 野中安井線 野中 20 5 鋼H形鋼橋 1985 41 R2 Ⅰ 5.2 122 点検 点検

123 宮前橋 真国宮津川線 真国宮 50.9 2 鋼吊橋 1955 71 R3 Ⅰ 5.2 123 点検 点検

124 古市橋 古市中央線 毛原中 51.3 5 鋼I桁橋 1982 44 R3 Ⅰ 5.0 124 点検 点検

125 滝の川橋 下滝の川線 滝ノ川 53.9 5.2 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1988 38 R3 Ⅰ 5.0 125 点検 点検

126 中露橋 長谷中央線 長谷宮 6.4 4.6 RC床版橋 1989 37 R6 Ⅰ 5.0 126 点検 点検

127 いちご谷４号線１号橋 いちご谷４号線 下佐々 3.4 2.5 RC床版橋 1975 51 R6 Ⅰ 5.0 127 点検 点検

128 福井橋 福井線 福井 12.5 3.9 RC床版橋 1980 46 R5 Ⅱ 5.0 128 点検 点検

129 滝本橋 上神野真国線 花野原 39 6 鋼I桁橋 1979 47 R2 Ⅰ 4.8 129 点検 点検

130 中田橋 中田大谷線 中田 20 5 鋼H形鋼 1979 47 R2 Ⅰ 4.6 130 点検 点検

131 広田橋 三尾川線 三尾川 21 4.9 鋼H形鋼橋 1992 34 R2 Ⅰ 4.6 131 点検 点検

132 鳥居峠線１号橋 鳥居峠線 西野 2.2 3.1 RC床版橋 1953 73 R2 Ⅰ 4.5 132 点検 点検

133 宮橋 松ヶ峯線 田 3.9 2.8 RC床版橋 1964 62 R2 Ⅰ 4.3 133 点検 点検

134 中尾谷橋 谷線 谷 5 3.4 RC床版橋 1962 64 R2 Ⅰ 4.3 134 点検 点検

135 長谷大薮国木原線１号橋 長谷大薮国木原線 長谷 8.2 5.1 PC桁橋 1965 61 R2 Ⅰ 4.3 135 点検 点検

136 滝の原橋 志賀野井の口線 国木原 7.4 4 RC床版橋 1957 69 R2 Ⅰ 4.3 136 点検 点検

137 黒沢線３号橋 黒沢線 下佐々 4 4.3 RC床版橋 1966 60 R2 Ⅰ 4.3 137 点検 点検

138 奥出橋 柴目七山バイパス線 長谷 11.9 7.1 RC床版橋 2010 16 R6 Ⅰ 4.2 138 点検 点検

139 鎌滝橋 隠地線 鎌滝 44 5.5 鋼I桁橋 1979 47 R5 Ⅰ 4.2 139 点検 点検

140 鯉谷橋 鯉谷線 北野 46.3 3.4 RC床版橋+鋼I桁橋 1971 55 R5 Ⅰ 4.1 140 点検 点検

141 馬場前橋 上ヶ井線 上ケ井 23.5 4.1 鋼H形鋼橋 1974 52 R2 Ⅰ 3.9 141 点検 点検

142 石灰橋 滝の川線 滝ノ川 9 6 RC床版橋 1987 39 R2 Ⅰ 3.8 142 点検 点検

143 志賀野井の口線１号橋 志賀野井の口線 国木原 3.6 5.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1989 37 R2 Ⅰ 3.8 143 点検 点検

144 越内２号橋 毛原宮越打線 毛原宮 21.2 3.55 鋼I桁橋 1978 48 R3 Ⅰ 3.4 144 点検 点検

145 米池橋 内井呂線 毛原上 25 3.4 RCT桁橋 1968 58 R3 Ⅰ 3.3 145 点検 点検

146 大将橋 鎌滝上ヶ井線 三尾川 5 5.8 RC床版橋 1966 60 R6 Ⅰ 3.1 146 点検 点検

147 明神橋 赤木松ヶ峯線 高畑 13 3.4 PC床版橋 1948 78 R2 Ⅰ 3.1 147 点検 点検

148 前瀬橋 前瀬線 毛原下 40.2 1.66 鋼吊橋 1956 70 R4 Ⅰ 3.0 148 点検 点検

149 滝の瀬橋 中の谷線 桂瀬 40.2 2.2 RC床版橋+鋼吊橋 1954 72 R4 Ⅱ 3.0 149 点検 点検

150 入来橋 入来線 神野市場 44.6 1.6 鋼H形鋼 1955 71 R4 Ⅰ 3.0 150 点検 点検
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。
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151 妙見橋 妙見中の川線 円明寺 31.6 1.8 鋼ﾄﾗｽ橋 1955 71 R3 Ⅰ 3.0 151 点検 点検

152 谷口橋 狼谷線 長谷宮 35 5 鋼I桁橋 2009 17 R3 Ⅰ 2.8 152 点検 点検

153 長谷宮橋 中居線 長谷宮 41.3 1.8 鋼I桁橋 1959 67 R4 Ⅰ 2.8 153 点検 点検

154 明添橋 明添線 明添 10.8 3.8 PC床版橋 1962 64 R2 Ⅰ 2.5 154 点検 点検

155 上隠地２号橋 明添線 明添 3.4 2.8 RC床版橋 1967 59 R2 Ⅰ 2.5 155 点検 点検

156 上隠地１号橋 明添線 明添 5.4 2.5 RC床版橋 1967 59 R2 Ⅰ 2.5 156 点検 点検

157 谷上橋 谷線 谷 5 6.5 RC床版橋 1965 61 R2 Ⅰ 2.5 157 点検 点検

158 神田２号橋 峰線 毛原下 6.6 3.3 RC床版橋 1965 61 R2 Ⅰ 2.5 158 点検 点検

159 界西谷橋 大久保線 毛原中 7.4 4.8 RC床版橋 1967 59 R2 Ⅰ 2.5 159 点検 点検

160 奥出橋 毛原宮越打線 毛原宮 3.1 5.7 RC床版橋 1958 68 R2 Ⅰ 2.5 160 点検 点検

161 堂谷線２号橋 堂谷線 柴目 6.4 3.3 RC床版橋 1965 61 R2 Ⅰ 2.5 161 点検 点検

162 柴目国木原線１号橋 柴目国木原線 柴目 7.4 5.1 RC床版橋 1970 56 R1 Ⅰ 2.5 162 点検 点検

163 高露橋 梅本線 梅本 8.4 4.5 RC床版橋 1970 56 R2 Ⅰ 2.5 163 点検 点検

164 梅本線２号橋 梅本線 中田 2.6 3.5 RC床版橋 1957 69 R2 Ⅰ 2.5 164 点検 点検

165 中津橋 西の川線 中田 4.9 4 RC床版橋 1957 69 R2 Ⅰ 2.5 165 点検 点検

166 西の川線１号橋 西の川線 奥佐々 6 3.4 RC床版橋 1965 61 R2 Ⅰ 2.5 166 点検 点検

167 黒沢線２号橋 黒沢線 下佐々 4.3 4.3 RC床版橋 1965 61 R2 Ⅰ 2.5 167 点検 点検

168 奥の谷１号橋 奥の谷線 花野原 5 2.9 RC床版橋 1949 77 R4 Ⅰ 2.5 168 点検 点検

169 西福井奥向線１号橋 西福井奥向線 福井 6.7 3.3 RC床版橋 1945 81 R5 Ⅰ 2.5 169 点検 点検

170 宮橋 クグリ松宮橋線 神野市場 39.5 2 RC床版橋 1979 47 R4 Ⅰ 2.3 170 点検 点検

171 川向橋 花の原川向線 花野原 43 2.8 鋼I桁橋 1995 31 R3 Ⅰ 2.3 171 点検 点検

172 堂谷線１号橋 堂谷線 柴目 7.2 5.8 RC床版橋 1956 70 R2 Ⅰ 2.2 172 点検 点検

173 東谷橋 今西新田線 今西 3.3 3 RC床版橋 1956 70 R3 Ⅰ 2.1 173 点検 点検

174 薮田橋 上ヶ井中央線 上ケ井 4.2 2.9 RC床版橋 1955 71 R3 Ⅰ 2.1 174 点検 点検

175 平見橋 円明寺四郷線 円明寺 5.6 6.2 RC床版橋 1955 71 R3 Ⅰ 2.1 175 点検 点検

176 山畑吉村線１号橋 山畑吉村線 動木 4.8 4.3 RC床版橋 1954 72 R4 Ⅰ 2.1 176 点検 点検

177 上浦橋 赤木松ヶ峯線 桂瀬 4.9 2.55 RC床版橋 1960 66 R2 Ⅰ 2.0 177 点検 点検

178 岩花橋 谷線 谷 5.2 3.1 RC床版橋 1960 66 R2 Ⅰ 2.0 178 点検 点検

179 月畑橋 上ヶ井線 上ケ井 7.5 3.8 RC床版橋 1975 51 R2 Ⅰ 2.0 179 点検 点検

180 松ケ峯橋 赤木松ヶ峯線 松ケ峯 3.3 3.8 RC床版橋 1977 49 R2 Ⅰ 2.0 180 点検 点検

181 大谷橋 滝の川線 毛原下 7.4 4.4 RC床版橋 1985 41 R2 Ⅰ 2.0 181 点検 点検

182 奥の谷２号橋 奥の谷線 花野原 7.1 1.8 RC床版橋 1947 79 R4 Ⅰ 2.0 182 点検 点検

183 黒沢線１号橋 黒沢線 下佐々 6.1 4.3 RC床版橋 1975 51 R2 Ⅰ 2.0 183 点検 点検

184 動木山手線１号橋 動木山手線 動木 3.7 6.1 RC床版橋 1975 51 R2 Ⅰ 2.0 184 点検 点検

185 西福井奥向線２号橋 西福井奥向線 福井 4.5 1.7 RC床版橋 1945 81 R5 Ⅰ 2.0 185 点検 点検

186 中田西原線１号橋 中田西原線 中田 7.5 0.6 RC床版橋 1945 81 R5 Ⅰ 2.0 186 点検 点検

187 狸尾橋 狼谷線 長谷宮 7.5 3.4 RC床版橋 1961 65 R2 Ⅰ 1.9 187 点検 点検

188 狼谷橋 狼谷線 長谷宮 13.2 3.4 PC床版橋 1960 66 R2 Ⅰ 1.9 188 点検 点検

189 宮垣内橋 奥出線 毛原宮 2.2 3.4 RC床版橋 1962 64 R2 Ⅰ 1.9 189 点検 点検

190 大西橋 大西線 小西 3 3.4 RC床版橋 1959 67 R3 Ⅰ 1.9 190 点検 点検

191 三口原橋 三口原支線１号 小西 2.9 5.7 RC床版橋 1960 66 R3 Ⅰ 1.9 191 点検 点検

192 富家橋 富家線 毛原下 4.6 18.25 RC床版橋 1960 66 R3 Ⅰ 1.9 192 点検 点検

193 菅の谷橋 菅の谷線 谷 6.4 3.1 RC床版橋 1957 69 R3 Ⅰ 1.9 193 点検 点検

194 北山口橋 椎木谷北山線 三尾川 5.4 4 RC床版橋 1959 67 R3 Ⅰ 1.9 194 点検 点検

195 中内橋 東線 上ケ井 3.9 4 RC床版橋 1957 69 R3 Ⅰ 1.9 195 点検 点検

196 索道橋 索道線 大角 5.5 2.7 RC床版橋 1965 61 R4 Ⅰ 1.9 196 点検 点検

197 新楠尾橋 楠尾線 円明寺 10.9 4.7 PC床版橋 1972 54 R4 Ⅰ 1.9 197 点検 点検

198 古埜久保原線１号橋 古埜久保原線 柴目 2.8 2.8 RC床版橋 1973 53 R2 Ⅰ 1.9 198 点検 点検

199 新町橋 下佐々中通１５号線 下佐々 4.1 3.5 RC床版橋 1974 52 R5 Ⅰ 1.9 199 点検 点検

200 中田中尾線１号橋 中田中尾線 中田 4.1 6.2 RC床版橋 1963 63 R5 Ⅰ 1.9 200 点検 点検
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201 出口橋 恩徳線 鎌滝 6.6 8.6 鋼H形鋼 1965 61 R7 Ⅰ 1.9 201 点検 点検

202 森谷屋谷橋 青貝線 滝ノ川 5 2.3 RC床版橋 1955 71 R3 Ⅰ 1.6 202 点検 点検

203 村貝橋 井の本線 滝ノ川 6 2 RC床版橋 1956 70 R3 Ⅰ 1.6 203 点検 点検

204 水の川橋 水の川線 田 5.2 1.5 RC床版橋 1955 71 R3 Ⅰ 1.6 204 点検 点検

205 前田橋 前田線 中 3.5 2.1 RC床版橋 1955 71 R3 Ⅰ 1.6 205 点検 点検

206 坂本下橋 白桃線 桂瀬 6.4 1.7 RC床版橋 1952 74 R3 Ⅰ 1.6 206 点検 点検

207 前畑口橋 萱場線 三尾川 13.2 2.2 鋼I桁橋 1955 71 R3 Ⅰ 1.6 207 点検 点検

208 西原橋 箕六線 箕六 4.1 2.3 RC床版橋 1955 71 R4 Ⅰ 1.6 208 点検 点検

209 栃又橋 坊垣内線 真国宮 6 1.8 RC床版橋 1956 70 R4 Ⅰ 1.6 209 点検 点検

210 大木線１号橋 大木線 吉野 2.1 2.5 RC床版橋 1955 71 R5 Ⅰ 1.6 210 点検 点検

211 登尾通線１号橋 登尾通線 下佐々 3.7 3.8 RC床版橋 1953 73 R5 Ⅰ 1.6 211 点検 点検

212 さいの上池線１号橋 さいの上池線 動木 2.3 0.9 RC床版橋 1956 70 R5 Ⅰ 1.6 212 点検 点検

213 生石口吉野線２号橋 生石口吉野線 吉野 2.1 1.7 RC床版橋 1954 72 R5 Ⅰ 1.6 213 点検 点検

214 生石口吉野線３号橋 生石口吉野線 下佐々 2.2 1.5 RC床版橋 1953 73 R5 Ⅰ 1.6 214 点検 点検

215 下菖蒲線１号橋 下菖蒲線 福井 6.1 1.7 RC床版橋 1955 71 R5 Ⅰ 1.6 215 点検 点検

216 宮前梅本線１号橋 宮前梅本線 坂本 2.8 2.1 RC床版橋 1954 72 R5 Ⅰ 1.6 216 点検 点検

217 宮前梅本線３号橋 宮前梅本線 坂本 2.1 1.7 RC床版橋 1954 72 R5 Ⅰ 1.6 217 点検 点検

218 宮前梅本線４号橋 宮前梅本線 坂本 2.4 2.3 RC床版橋 1956 70 R5 Ⅰ 1.6 218 点検 点検

219 旧名村橋 旧名村線 毛原上 7.7 2.3 RC床版橋 1970 56 R2 Ⅰ 1.4 219 点検 点検

220 朝日２号橋 朝日線 小西 5 1.8 RC床版橋 1960 66 R2 Ⅰ 1.4 220 点検 点検

221 旧朝日橋 旧朝日線 小西 3.8 1.5 RC床版橋 1973 53 R3 Ⅰ 1.4 221 点検 点検

222 菅の谷口橋 菅の谷線 谷 6.6 2.9 RC床版橋 1957 69 R3 Ⅰ 1.4 222 点検 点検

223 奥出１号橋 奥出下線 田 4 2.3 RC床版橋 1958 68 R3 Ⅰ 1.4 223 点検 点検

224 奥出２号橋 奥出下線 田 3.9 1.8 RC床版橋 1959 67 R3 Ⅰ 1.4 224 点検 点検

225 奥出３号橋 奥出下線 田 3.9 1.8 RC床版橋 1960 66 R3 Ⅰ 1.4 225 点検 点検

226 三ツ谷橋 田西谷線 谷 4 1.5 RC床版橋 1969 57 R3 Ⅰ 1.4 226 点検 点検

227 西浴橋 西浴線 三尾川 4.9 2.5 RC床版橋 1962 64 R3 Ⅰ 1.4 227 点検 点検

228 林谷橋 上ヶ井中央線 上ケ井 6.8 3.25 RC床版橋 1961 65 R3 Ⅰ 1.4 228 点検 点検

229 一本橋 一本橋線 樋下 7 1.1 RC床版橋 1972 54 R4 Ⅰ 1.4 229 点検 点検

230 芦谷橋 安井南畑線 南畑 8 1.9 RC床版橋 1960 66 R4 Ⅰ 1.4 230 点検 点検

231 観音寺橋 善福寺線 勝谷 8.8 2.2 RC床版橋 1973 53 R4 Ⅰ 1.4 231 点検 点検

232 楠尾下橋 旧楠尾線 円明寺 3.4 2.1 RC床版橋 1958 68 R4 Ⅰ 1.4 232 点検 点検

233 中の川上橋 円明寺楠尾線 円明寺 5.5 2.3 RC床版橋 1963 63 R4 Ⅰ 1.4 233 点検 点検

234 稲村口橋 北野鍋谷線 北野 6.7 1.8 RC床版橋 1960 66 R4 Ⅰ 1.4 234 点検 点検

235 生石線１号橋 生石線 中田 5.9 2.4 RC床版橋 1958 68 R5 Ⅰ 1.4 235 点検 点検

236 桶谷橋 毛原中線 毛原中 11.4 3.4 PC床版橋 1980 46 R2 Ⅰ 1.4 236 点検 点検

237 石本谷橋 毛原中線 毛原中 10.5 4.6 PC床版橋 1985 41 R2 Ⅰ 1.4 237 点検 点検

238 朝日１号橋 朝日線 小西 3.4 3.7 RC床版橋 1975 51 R2 Ⅰ 1.4 238 点検 点検

239 神田１号橋 神田線 毛原下 6 4.6 RC床版橋 1978 48 R3 Ⅰ 1.4 239 点検 点検

240 クロウ谷橋 長谷花園線 長谷宮 3 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1976 50 R3 Ⅰ 1.4 240 点検 点検

241 青貝橋 下滝の川線 滝ノ川 7.4 3.4 RC床版橋 1983 43 R3 Ⅰ 1.4 241 点検 点検

242 昭光橋 西前小林線 滝ノ川 8.9 4.2 RC床版橋 1981 45 R3 Ⅰ 1.4 242 点検 点検

243 前川橋 安井福田線 野中 7.3 3.1 RC床版橋 1987 39 R5 Ⅰ 1.4 243 点検 点検

244 仲下橋 勝谷仲線 勝谷 3.9 3.85 RC床版橋 1977 49 R4 Ⅰ 1.4 244 点検 点検

245 瀬戸２号橋 円明寺線 円明寺 11 3.8 PC床版橋 1976 50 R4 Ⅰ 1.4 245 点検 点検

246 瀬戸１号橋 円明寺線 円明寺 9 3.2 RC床版橋 1976 50 R4 Ⅰ 1.4 246 点検 点検

247 前坊橋 前坊線 蓑津呂 2.2 3.6 RC床版橋 1982 44 R4 Ⅰ 1.4 247 点検 点検

248 大日橋 岡井線 真国宮 4.3 3.4 RC床版橋 1975 51 R4 Ⅰ 1.4 248 点検 点検

249 蓑垣内橋 蓑垣内中央線 蓑垣内 4.4 3.8 RC床版橋 1987 39 R4 Ⅰ 1.4 249 点検 点検

250 切池１号線１号橋 切池１号線 長谷 3.5 4.5 RC床版橋 1986 40 R4 Ⅰ 1.4 250 点検 点検
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
備考

番
号

橋梁名 路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

健
全
性

優先順
位付け
の指標

優先
順位

251 山下橋 地蔵寺線 長谷 7.5 3.3 鋼I桁橋 1989 37 R4 Ⅰ 1.4 251 点検 点検

252 瀧ヶ谷線1号橋 瀧ケ谷線 長谷 3 4.2 RC床版橋 1983 43 R4 Ⅰ 1.4 252 点検 点検

253 奥開線１号橋 奥開線 国木原 7.2 2.9 鋼H形鋼橋 1980 46 R2 Ⅰ 1.4 253 点検 点検

254 傘松２号線１号橋 傘松２号線 西野 5 3.5 RC床版橋 1985 41 R5 Ⅰ 1.4 254 点検 点検

255 樫山橋 樫山岩谷線 福井 11 3.5 PC桁橋 1975 51 R5 Ⅱ 1.4 255 点検 点検

256 水の本線１号橋 水の本線 梅本 4.9 2.5 RC床版橋 1983 43 R5 Ⅰ 1.4 256 点検 点検

257 金山線１号橋 金山線 中田 5.4 4.4 RC床版橋 1985 41 R5 Ⅰ 1.4 257 点検 点検

258 生石線２号橋 生石線 中田 4.3 4.1 RC床版橋 1982 44 R5 Ⅰ 1.4 258 点検 点検

259 簀の子橋 保場１号線 動木 5.7 4.1 RC床版橋 1983 43 R5 Ⅰ 1.4 259 点検 点検

260 西野東野線１号橋 西野東野線 西野 6.6 5 鋼H形鋼橋 1975 51 R5 Ⅰ 1.4 260 点検 点検

261 吉見１号線１号橋 吉見１号線 動木 2 16.35 PC床版橋 1985 41 R5 Ⅰ 1.4 261 点検 点検

262 楠木３号線１号橋 楠木３号線 動木 4.8 5.55 RC床版橋 1998 28 R4 Ⅰ 1.2 262 点検 点検

263 細尾２号橋 細尾線 毛原上 4.2 1.8 RC床版橋 1975 51 R2 Ⅰ 0.9 263 点検 点検

264 西原１号橋 西前小林線 滝ノ川 7.1 2.6 RC床版橋 1978 48 R3 Ⅰ 0.9 264 点検 点検

265 孫浴２号橋 新野仲尾線 松ケ峯 2.3 1.9 RC床版橋 1978 48 R3 Ⅰ 0.9 265 点検 点検

266 孫浴１号橋 本多坂口線 松ケ峯 2 1.7 RC床版橋 1977 49 R3 Ⅰ 0.9 266 点検 点検

267 大隅上橋 高畑恩徳線 鎌滝 2.6 2.7 RC床版橋 1990 36 R3 Ⅰ 0.9 267 点検 点検

268 降着橋 上ヶ井中央線 上ケ井 7 3 RC床版橋 1976 50 R3 Ⅰ 0.9 268 点検 点検

269 岩本橋 岩本線 津川 3.5 1.9 RC床版橋 1982 44 R4 Ⅰ 0.9 269 点検 点検

270 日原橋 日原坂線 南畑 5 1.9 RC床版橋 1976 50 R4 Ⅰ 0.9 270 点検 点検

271 新池１号橋 安井福田線 安井 4 2.4 RC床版橋 1988 38 R5 Ⅰ 0.9 271 点検 点検

272 ササミ谷橋 ササミ谷線 蓑津呂 4.1 2.1 RC床版橋 1985 41 R4 Ⅰ 0.9 272 点検 点検

273 幕谷橋 幕谷川線 蓑垣内 4.1 1.7 RC床版橋 1985 41 R4 Ⅰ 0.9 273 点検 点検

274 雨山橋 雨山線 井堰 2.8 2.1 RC床版橋 1987 39 R4 Ⅰ 0.9 274 点検 点検

275 森坪１号線１号橋 森坪１号線 東野 4.4 2.1 RC床版橋 1984 42 R5 Ⅰ 0.9 275 点検 点検

276 峯橋 峯線 谷 9.5 5 RC桁橋 2005 21 R3 Ⅰ 0.6 276 点検 点検

277 前川橋側道橋 安井福田線 野中 12.9 1.7 鋼I桁橋 2011 15 R7 Ⅰ 0.4 277 点検 点検

278 里神長尾線１号橋 里神長尾線 長谷 8 1 鋼I桁橋 2014 12 R4 Ⅰ 0.1 278 点検 点検

5,000 51,200 21,100 13,400 33,300 11,200 34,900 34,000 20,700 15,000

25,600 26,900 26,700 16,900 23,400 28,000 31,300 28,800 16,900 24,100

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

33,600 95,800 62,500 33,200 72,300 53,100 82,700 79,000 51,300 52,900

工事費（千円）

橋梁定期点検費（千円）

補修設計費（千円）

事業費合計（千円）【消費税込み】
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12．問い合わせ先  

 

紀美野町 建設課 

 

〒640－1192 

 和歌山県海草郡紀美野町動木 287 番地 

  ＴＥＬ：073-489-5904 
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